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Voorwoord 
 

Het is de grootste verbouwing van ons energiesysteem ooit. Wonen, rijden en werken worden klimaatneutraal.  

In het benodigde, nieuwe energiesysteem, regeert het aanbod. Aanbod van zonne- en windenergie, aanbod van 

duurzame gassen zoals groen gas en waterstof én aanbod van voldoende transportmogelijkheden voor die 

energie. Dit is anders dan we gewend zijn.   

 

De immense verandering van ons energiesysteem is inmiddels tot aan de voordeur voelbaar. We verbouwen en 

bouwen energie-infrastructuur, terwijl de winkel open is. De vraag naar transportcapaciteit neemt zó snel toe dat 

we dit als netbeheerder niet kunnen bijbenen, ondanks de recordinvesteringen die we doen. Een aansluiting op 

het elektriciteitsnet is niet langer vanzelfsprekend.   

 

En dat doet pijn. De netbeheerders hebben in Nederland de afgelopen decennia een goede, robuuste en 

betaalbare energie-infrastructuur aangelegd en beheerd. Maar op weg naar een klimaatneutraal energiesysteem 

wordt er meer gevraagd. Van ons, maar ook van de rest van de maatschappij. Het vraagt om een fundamenteel 

anders denken én doen. Een andere manier van omgaan met energie en het energienet, schaarse ruimte onder 

en boven de grond en schaarste aan technisch personeel en materialen.  

 

Bouwen, bouwen, bouwen  

Het staat buiten kijf dat er veel energie-infrastructuur bij moet komen. Dit investeringsplan toont wat we precies 

van plan zijn. Er staat in waar we de komende tien jaar aan de slag gaan voor uitbreiding en vervanging en 

hoeveel we investeren. De komende jaren gaat dit wederom om recordbedragen. We verdubbelen de 

transportcapaciteit voor elektriciteit en we maken ons gasnet toekomstbestendig. 

 

De komende tien jaar is er echter niet genoeg ruimte op het elektriciteitsnet om iedereen op het door de klant 

gewenste moment aan te sluiten. We zijn hier zo transparant mogelijk over. Zodat onze klanten weten waar ze 

aan toe zijn. En om zichtbaar te maken wat haalbaar is en wat niet. Dit gat maken we zo klein mogelijk door 

gerichter, efficiënter en sneller te bouwen, maar ook door slimmer gebruik te maken van de beschikbare 

capaciteit van het elektriciteitsnet buiten de drukke piekmomenten.    

 

Intensieve samenwerking  

We kunnen dit niet alleen. Om de enorme klus te klaren en een forse versnelling van het uitbreiden van de netten 

te realiseren, moeten we samen - netbeheerders, aannemers en overheden - anders werken. In de Nationale 

Uitvoeringsagenda die in november 2023 door de gezamenlijke netbeheerders is uitgebracht doen we hiervoor 

een voorstel. We bieden hiermee perspectief aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument. 

 

Er worden daarnaast ook al mooie stappen gezet in de samenwerking met partners. Daar zijn we trots op. Zo 

hebben overheden en marktpartijen voor het eerst bijgedragen aan de ontwikkeling van de scenarioôs in dit 

investeringsplan. Daarnaast nemen we energieplannen van de provincies (Provinciale Meerjarenprogrammaôs 

Infrastructuur Energie en Klimaat) voortaan mee in onze investeringen. Zodat infrastructuur die maatschappelijk 

gezien het hardst nodig is, meer prioriteit krijgt. 

 

Efficiënt netgebruik  

Alleen netuitbreidingen zijn niet genoeg om het gat tussen wat haalbaar en gevraagd is te vullen. Het vraagt om 

gedragsverandering - van iedereen. Een voorbeeld is de inpassing van zonprojecten. De vraag naar 

transportcapaciteit groeit in deze branche nog steeds het hardst. Als we dat allemaal faciliteren, dan vraagt dat 

veel investeringen. Dat kan slimmer; bijvoorbeeld door zonnepanelen zoveel mogelijk op (grote) daken te 

plaatsen. Daar ligt al een bestaande aansluiting en zijn doorgaans ook veel meer mogelijkheden om de 

opgewekte zonnestroom direct te verbruiken.  
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Het nieuwe energiesysteem  

We staan voor een immense uitdaging om een klimaatneutraal energiesysteem te realiseren. Door gezamenlijke 

inspanningen, innovatie en gedragsverandering kunnen we die toekomst vormgeven. 

 

Namens de directie van Enexis Netbeheer B.V.,  

 

 

Jeroen Sanders, CTO  
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Managementsamenvatting 
 

Elke twee jaar stelt Enexis Netbeheer een investeringsplan op om aan te geven welke investeringen er de 

komende tien jaar voorzien worden in haar elektriciteits- en gasnetten. De komende tien jaar verandert het 

energiesysteem drastisch. Het geïnstalleerd vermogen van de duurzame opwek in de netten van Enexis 

Netbeheer verdrievoudigt naar verwachting. Ook de gevraagde transportcapaciteit voor afname van elektriciteit 

zal in omvang verdubbelen. Dit vraagt om grote investeringen in de elektriciteitsnetten. Zo verdubbelt volgens de 

huidige plannen de transportcapaciteit op de koppelpunten met het hoogspanningsnet van Tennet in omvang en 

wordt ook op de andere netvlakken veel extra capaciteit toegevoegd.  

 

In totaal investeert Enexis Netbeheer de komende drie jaar ruim 3 miljard euro in uitbreiding van de 

elektriciteitsnettten. Daarnaast wordt in de komende tien jaar nog bijna 2 miljard euro extra geïnvesteerd in 

uitbreiding van de hoog/middenspanningsstations (HS/MS)-stations. Hiervoor worden alle ruim 125 HS/MS-

stations van Enexis Netbeheer uitgebreid en worden tientallen nieuwe HS/MS-stations gebouwd. Ondanks al de 

uitbreidingen die Enexis Netbeheer de komende jaren gepland heeft, blijven er echter nog knelpunten bestaan. 

De vraag naar transportcapaciteit stijgt sneller dan Enexis Netbeheer, in samenwerking met de landelijke 

netbeheerder, kan bijbouwen. Hierdoor zullen veel klanten helaas langer moeten wachten op een nieuwe 

aansluiting en kunnen klanten nog jarenlang geconfronteerd worden met spanningsklachten.  

 

Om het tekort zo snel mogelijk in te kunnen lopen weet Enexis Netbeheer jaarlijks zoôn 500 nieuwe medewerkers 

aan te trekken. Ook is er vergaand gestandaardiseerd om het werk sneller en efficiënter uit te kunnen voeren en 

wordt er zoveel mogelijk werk uitbesteed. Hiermee is het tekort echter niet op korte termijn ingelopen. Daarom is 

het belangrijk om flexibel om te gaan met de vraag naar transportcapaciteit. In de dalmomenten is er vaak nog 

wel capaciteit beschikbaar. Door hier gebruik van te maken, bijvoorbeeld middels congestiemanagement en 

contracten met alternatieve transportrechten, kunnen er toch nieuwe klanten aangesloten worden. De 

energietransitie legt een zware druk op het elektriciteitsnet. Om verdere verduurzaming mogelijk te maken is het 

van belang om ook andere opties mee te nemen zoals bijvoorbeeld groen gas. De markvraag naar groen gas blijft 

echter nog achter. De komende jaren investeert Enexis Netbeheer in acht groen gas netuitbreidingsprojecten.  

Naast al het werk in uitbreiding blijft Enexis Netbeheer ook investeren in de instandhouding (vervanging, 

onderhoud en storingen) van de bestaande netten. Zo zijn er tot en met 2030 nog omvangrijke 

vervangingsprogrammaôs om de veiligheid van het gasnet te waarborgen. Ook in het elektriciteitsnet vinden 

vervangingen plaats om het veilig en betrouwbaar te houden. Het totaal aan investeringen, ten behoeve van 

uitbreiding en instandhouding, dat Enexis Netbeheer de komende drie jaar uit denkt te kunnen voeren is 

weergegeven in onderstaande tabel.  

  

 Werkstroom  
2024 
(Mú) 

2025 
(Mú) 

2026 
(Mú) 

Instandhouding Mogelijk 490 477 511 

 Gevraagd 490 477 511 

Uitbreiding Mogelijk 842 1.009 1.186 

 Gevraagd 1.120 1.242 1.326 

Overig Mogelijk 93 89 93 
 

Gevraagd 93 89 93 
 

Naast de investeringen die mogelijk zijn, laat de tabel ook zien welke investeringen gevraagd zijn maar waar niet 

voldoende uitvoeringscapaciteit voor beschikbaar is. Uit de tabel blijkt dat de investeringen die nodig zijn voor in-

standhouding van het bestaande net allemaal uitgevoerd kunnen worden maar investeringen ten behoeve van 

netuitbreiding helaas niet. Congestiemanagement en andere vormen van flexibiliteit kunnen helpen om een deel 

van de klantvraag alsnog in te vullen. 
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1 Inleiding 
 

Enexis Netbeheer stelt elke twee jaar een investeringsplan (IP) op, om aan te geven welke investeringen er de 

komende tien jaar worden voorzien in haar elektriciteits- en gasnetten. Deze investeringen zijn bedoeld om de 

verduurzaming van vraag en aanbod van elektriciteit en gas mogelijk te maken, maar ook om de bestaande 

dienstverlening veilig en betrouwbaar te houden. 

Dit investeringsplan maakt concreet hoeveel en waarin Enexis Netbeheer tussen 2024 en 2033 investeert om 

voldoende capaciteit voor het transport van elektriciteit en gas te realiseren én hoe zij borgt dat het net veilig en 

betrouwbaar blijft. Het IP blikt tien jaar vooruit, en er wordt teruggekeken op de gerealiseerde investeringen uit het 

vorige IP. Het gaat daarbij om uitbreidings-, vervangings- en netgerelateerde investeringen van de elektriciteits- 

en gasnetten. Instandhoudingswerkzaamheden ten behoeve van onderhoud en storingen maken geen onderdeel 

uit van het investeringsplan. 

Het opstellen van het investeringsplan is sinds 2020 een tweejaarlijks cyclisch proces. U leest nu het derde 

investeringsplan. Eerdere edities zijn te vinden op de website van Enexis Netbeheer: Investeringsplannen Enexis 

Netbeheer. 

De betekenis van de afkortingen die in dit IP zijn gebruikt, treft u aan in het overzicht van Bijlage 9.1. 

1.1 Doel van het investeringsplan 

Enexis Netbeheer vindt het belangrijk transparante plannen te maken, die zo goed mogelijk aansluiten bij 

toekomstige ontwikkelingen. Het IP heeft wettelijk gezien twee doelen: 

1. Het vergroten van de transparantie over de toekomstige investeringen en de onderbouwing hiervan. 

2. Het kunnen toetsen of Enexis Netbeheer in redelijkheid tot het ontwerp IP is gekomen.   

 

Wat betekent het vergroten van transparantie concreet? 

Het energielandschap ontwikkelt snel. De vraag naar capaciteit op met name het elektriciteitsnet neemt snel toe 

en de toekomst van het gasnet is onduidelijk. In het IP verkent Enexis Netbeheer door middel van een aantal 

scenarioôs verschillende toekomstbeelden. Voor elk van deze scenarioôs wordt concreet gemaakt welke 

ontwikkelingen zich voordoen en worden deze gekwantificeerd. Vervolgens wordt voor elk van de scenarioôs 

inzichtelijk gemaakt tot welke knelpunten ze leiden en wanneer die zich naar verwachting voordoen. Vervolgens 

beschrijft het IP welke investeringen wanneer nodig zijn om deze knelpunten op te lossen. Zo beoogt Enexis 

Netbeheer voor alle relevante stakeholders transparant te maken waarom en wanneer welke investeringen 

gedaan worden. Daarnaast maken ook investeringen in de betrouwbaarheid en veiligheid van het net onderdeel 

uit van de integrale opgave van Enexis Netbeheer.  

Naast een transparante uitwerking van het investeringsplan, streven de Nederlandse netbeheerders ernaar de 

transparantie over investeringen te vergroten door meer inzicht te geven in het proces. Vanuit deze doelstelling 

zijn voor het IP2024 vier stakeholderbijeenkomsten georganiseerd: drie bijeenkomsten waarbij stakeholders 

kennis konden nemen van en input konden leveren voor de IP-scenarioôs. Daarnaast één bijeenkomst waarbij 

stakeholders kennis konden nemen van en vragen konden stellen over het proces van knelpunt tot 

investeringsplan. 

 

Wat houdt toetsen van redelijkheid in? 

De toezichthouder Autoriteit Consument en Markt (ACM) heeft de taak om te toetsen of de netbeheerder zich aan 

de wet houdt, en op een redelijke manier tot investeringen komt die in het IP beschreven staan. Zij controleert of 

de netbeheerder op een logische manier inventariseert welke knelpunten er zijn, welke risicoôs die met zich mee 

kunnen brengen en hoe de netbeheerder met de risicoôs om wil gaan.  

1.2 Wettelijk kader 

In de Gaswet en Elektriciteitswet 1998 zijn de wettelijke verplichtingen van de netbeheerder beschreven. Kort 

samengevat komen die neer op het óin stand houdenô van de door haar beheerde netten (elektriciteit en/of gas), 

https://www.enexis.nl/over-ons/ons-investeringsplan
https://www.enexis.nl/over-ons/ons-investeringsplan
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het aanbieden en realiseren van aansluitingen aan alle aanvragers, het verrichten van transport van energie via 

de beheerde netten en het beschikbaar stellen van meetgegevens waarmee de marktpartijen worden 

gefaciliteerd. 

 

Voor het IP zijn de verplichtingen van belang om de veiligheid en betrouwbaarheid van de netten (de 

instandhouding) en van het transport van elektriciteit en gas over de netten op de meest doelmatige wijze te 

waarborgen. Dit realiseert Enexis Netbeheer door het uitvoeren van de volgende activiteiten:  

Á het ontwerpen, aanleggen, bedrijfsvoeren en oplossen van storingen;  

Á het onderhouden, modificeren, uitbreiden, vervangen en verwijderen van aansluitingen, netten en kleinverbruik 

meetinrichtingen.  

 

Deze activiteiten leiden tot kosten die worden onderverdeeld naar kapitaalsinvesteringen (CAPEX) en 

operationele kosten (OPEX). In het IP worden alleen de kapitaalsinvesteringen opgenomen. 

Een andere wettelijke verplichting van de netbeheerder is het faciliteren van de markt. Hieronder vallen de 

volgende activiteiten: het beheer van de aansluitingenregisters elektriciteit en gas, het verstrekken van meetdata 

en het toewijzen van transportcapaciteit aan marktpartijen. Ook de met de monitoring, besturing en 

bedrijfsvoering samenhangende investeringen in IT- en OT-systemen (informatie- en operationele technologie) 

worden daartoe gerekend. 

1.3 Consultatie 

De netbeheerders werken met diverse landelijke en regionale partijen samen om te komen tot de beste, 

maatschappelijk verantwoorde, investeringsplannen.  Het is een complexe opgave om de snelgroeiende vraag 

naar elektriciteit én het veranderend gebruik van de gasinfrastructuur te kunnen faciliteren. Het is belangrijk dat 

de voorgestelde investeringen zo goed mogelijk aansluiten bij en anticiperen op de ontwikkeling van de vraag 

naar elektriciteit en gas. In die complexe opgave streven de netbeheerders ernaar partijen zo goed mogelijk te 

informeren en hen te vragen om een reactie op het ontwerp-IP door middel van een consultatie.  

Bij de totstandkoming van het IP2024 zijn stakeholders daarom actief geconsulteerd bij het opstellen van de 

toekomstscenarioôs. In de periode september t/m november 2022 hebben hiervoor zoals eerder vermeld drie 

bijeenkomsten plaatsgevonden. Enerzijds helpt de input van stakeholders bij het verder verbeteren van de 

scenarioôs. Anderzijds dragen de bijeenkomsten bij aan transparantie over de totstandkoming van de scenarioôs. 

Het consultatieproces kende voor het IP2024 daarnaast een informerende bijeenkomst die is gehouden om 

(markt)partijen mee te nemen in de totstandkoming van de investeringsplannen.  

De consultatieversie van het ontwerp-IP is op 1 november 2023 gepubliceerd op de website van Enexis 

Netbeheer en officieel ter consultatie voorgelegd. Belangstellenden werd hiermee de mogelijkheid geboden om 

de consultatieversie van het ontwerp-IP in te zien en te reageren op de inhoud ervan. De ingediende zienswijzen 

inclusief de beantwoording zijn opgenomen in Bijlage 9.14 van het ontwerp-IP. Op 2 januari 2024 heeft Enexis 

Netbeheer het ontwerp-IP ter toetsing aangeboden aan ACM. Op basis van deze toetsing heeft ACM aangegeven 

dat Enexis Netbeheer haar investeringsplan definitief kan vaststellen, waarna het definitief investeringsplan op 17 

april 2024 is gepubliceerd op de website van Enexis Netbeheer (link: Investeringsplannen Enexis Netbeheer). 

1.4 Totstandkoming IP2024 

Binnen Netbeheer Nederland (NBNL), de brancheverenging van de Nederlandse netbeheerders is een 

ówerkgroep IPô actief. Deze werkgroep werkt aan uniformering van de IPôs van de verschillende netbeheerders en 

zoekt afstemming met de toezichthouder ACM en relevante stakeholders om te komen tot een IP wat zo goed 

mogelijk voldoet aan de eisen en verwachtingen. Figuur 1.1 geeft de stappen weer die de netbeheerders samen 

met de stakeholders en de toezichthouder hebben doorlopen. 

 

https://www.enexis.nl/over-ons/ons-investeringsplan
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Figuur 1.1 Proces IP (LNB = Landelijke Netbeheerder, RNB = Regionale Netbeheerder) 

 

Het IP-proces start met de vaststelling van de kaders die worden toegepast in het IP. Deels zijn dit gezamenlijke 

kaders voor alle netbeheerders, zoals de uitgangspunten voor de scenarioôs. Deels zijn dit uitgangspunten per 

netbeheerders, zoals bijvoorbeeld de reken- en risicomodellen die worden gehanteerd. Vervolgens worden in 

gezamenlijkheid scenarioôs samengesteld om de ontwikkeling van de energievraag en -aanbod te voorspellen. 

 

In de volgende fase vindt overleg plaats tussen de netbeheerders en ACM over eventuele wijzigingen in de 

informatiebehoefte van ACM ten aanzien van het IP. Deze liggen vast in het Kader Informatiebehoefte van de 

ACM. 

 

Parallel aan dit proces worden de effecten van de scenarioôs doorgerekend. Het doorrekenen van de scenarioôs 

houdt in dat ï uitgaande van verschillende scenarioôs ï nieuwe behoeften aan transportcapaciteit worden 

voorspeld, dat een voorspelling wordt gemaakt van waar deze behoefte het meest waarschijnlijk zal ontstaan en 

wat het effect van het voorzien in deze behoefte zal hebben op de netten. Als voorbeeld: Wanneer de scenarioôs 

een grote groei in laadpalen voorspellen, wordt een inschatting gemaakt waar deze waarschijnlijk geplaatst zullen 

worden en of dat tot de noodzaak tot een netverzwaring leidt of niet. Meer informatie over het vastellen van de 

capaciteitsknelpunten vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Parallel aan het doorrekenen van de netten, wordt de toestand van het bestaande net geëvalueerd: Wat is de 

toestand van de verschillende onderdelen van het net? Welke onderdelen naderen het einde van de levensduur 

of voldoen niet meer aan actuele eisen en moeten worden vervangen? Dit gebeurt in de toestandsanalyse. Meer 

informatie over de omgang met kwaliteitsknelpunten vindt u in hoofdstuk 3. 

 

Het doorrekenen van de netten en de toestandsanalyse geven inzicht in de capaciteits- en de 

kwaliteitsknelpunten die moeten worden opgelost. De knelpunten worden opgelost door het doen van 

investeringen. De investeringen samen vormen een portfolio. Bij het samenstellen van de projecten, wordt zo 

goed mogelijk gezocht naar mogelijkheden om projecten zo efficiënt mogelijk uit te voeren. Als voorbeeld: Een 

kwaliteitsknelpunt in 2025 en een verwacht capaciteitsknelpunt in 2028 op dezelfde locatie worden normaliter in 

één project opgelost. 

 

Het initiële portfolio houdt geen rekening met beperkingen in maakbaarheid. De beperkingen in maakbaarheid 

kunnen voortkomen uit beperkingen in de beschikbaarheid van mensen, materialen, ruimte en andere middelen. 

In de fase Maakbaarheidsanalyse en prioriteren wordt het portfolio passend gemaakt ten opzichte van de 

verwachte beschikbare middelen.  
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Het investeringsplan dat resulteert uit de voorgaande fases wordt op 1 november aan stakeholders voorgelegd ter 

consultatie: stakeholder kunnen hun zienswijze op de investeringsplannen geven. De zienswijzen kunnen leiden 

tot aanpassingen in de investeringsplannen of meegenomen worden in de volgende cyclus van het 

investeringsplan. Alle zienswijzen en de wijze waarop ermee wordt omgegaan worden vastgelegd in een nieuwe 

versie van het investeringsplan, dat op 1 januari ter toetsing wordt voorgelegd aan deACM. 

 

De toetsing door de ACM kan opnieuw tot aanpassingen in het investeringsplan leiden. Afhankelijk van de ernst 

van eventuele tekortkomingen, keurt ACM het investeringsplan goed op uiterlijk 1 april 2024 of zijn er aanvullende 

verbeteringen noodzakelijk. In dat laatste geval spreken de ACM en betreffende netbeheerder daar een deadline 

op maat voor af. 

 

De cyclus wordt afgesloten met een evaluatie met stakeholders: wat ging er goed in het proces en wat kan nog 

beter? Wat is er goed aan het uiteindelijke IP-product en waar is nog ruimte voor verbetering van het IP als 

informatieproduct? Hiermee vormt de evaluatie van het IP weer het startpunt voor de volgende cyclus. 

 

In het hoofdstuk 3 óMethodiekô worden deze stappen verder toegelicht. 

 

Gezien de onzekerheden in de toekomstige ontwikkelingen worden de investeringsplannen iedere twee jaar 

herijkt, geconsulteerd en gepubliceerd. De investeringsplannen kennen een hoge zekerheid ten aanzien van de 

investeringen voor de eerste drie (regionale netbeheerders) tot vijf jaren (landelijke netbeheerders) van het plan 

en deze zijn daarom kwantitatief uitgewerkt. De overige investeringen in het plan kennen een hogere mate van 

onzekerheid, omdat de scenarioôs dan verder uit elkaar gaan lopen, en zijn daarom alleen kwalitatief uitgewerkt.  

 

De netbeheerders zetten zich in om de investeringsplannen steeds concreter en transparanter te maken voor 

stakeholders en toezichthouders. Dat is dit keer bijvoorbeeld gebeurd door het organiseren van een heel aantal 

bijeenkomsten met stakeholders. 
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. 
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2 Profiel en strategie 

2.1 Profiel 

Enexis Netbeheer is de regionale netbeheerder in de provincies Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Brabant 

en Limburg. In Figuur 2.1 zijn de voorzieningsgebieden voor elektriciteit en gas weergegeven.  

Met onze infrastructuur zorgen wij ervoor dat miljoenen klanten in Nederland toegang hebben tot elektriciteit en 

gas. Onze medewerkers zorgen dag en nacht voor een veilige en betrouwbare energievoorziening en werken 

daarnaast hard aan verduurzaming van het energiesysteem in Nederland. Enerzijds door windmolens, 

zonneweides en laadpunten voor elektrisch vervoer aan te sluiten. Anderzijds door samen met onze stakeholders 

maatschappelijk optimale keuzes te maken voor het energiesysteem van de toekomst.  

 

 
Figuur 2.1 Voorzieningsgebieden Enexis Netbeheer, Elektriciteit (links) en Gas (rechts) 

2.2 Feiten en cijfers 

Tabel 2.1 bevat een aantal feiten en cijfers over het elektriciteits- en gasnet van Enexis Netbeheer. Het betreft de 

stand van zaken per 31 december 2022. 

 

Elektriciteitsnet Eenheid Waarde  Gasnet Eenheid Waarde 

Lengte LS net km 103.218  Lengte LD net km 37.444 

Lengte MS net km 46.839  Lengte HD net km 8.738 

Netlengte totaal km 150.057  Netlengte totaal km 46.182 

Aantal MS/LS stations # 57.154  Aantal gasontvangstations (GOS) # 243 

Aantal HS/MS-stations # 116  Aantal overslagstations # 109 

Aantal aansluitingen LS net # 2.924.879  Aantal districtstations (DS) # 3.194 

Aantal aansluitingen MS net # 16.068  Aantal afleverstations (AS) # 3.065 

Aantal aansluitingen totaal # 2.940.947  Aantal combistations # 73 

Getransporteerde energie GWh 32.643  Aantal hogedrukaansluitsets (HAS) # 15.066 

Jaarlijkse uitvalduur (2022) Min. 14,0  Aantal aansluitingen LD net # 2.300.189 

Opgesteld productievermogen    Aantal aansluitingen HD net # 3.017 

  Wind MW 1.624  Aantal aansluitingen totaal # 2.303.206 

  Zon kleinschalig MWp 3.585  Getransporteerd volume gas (2022) Mm3 4.714 

  Zon grootschalig MWp 5.361  waarvan grijs Mm3 4.637 

  WKK MW 1.076  waarvan groen (ingevoed) Mm3 76 

  Overig MW 10  Jaarlijkse uitvalduur (2022) Min. 1,82 

    Aantal locaties (tussen)booster groen gas # 1 

Tabel 2.1 Feiten en cijfers Enexis Netbeheer, Elektriciteit (links) en Gas (rechts) 
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2.3 Missie, visie en strategie 

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd. Om in 2050 een CO2-neutrale samenleving 

te realiseren, is ombouw van het energiesysteem een voorwaarde. Een gigantische opgave, ook voor  

Enexis Netbeheer. In onze strategie, die in 2022 werd vastgesteld door de aandeelhouders, beschrijven we hoe 

Enexis Netbeheer dat waarmaakt. 

Overheden, bedrijven en burgers maken plannen én zetten concrete stappen in de energietransitie. Woningen 

worden verduurzaamd, wind- en zonneparken gebouwd en er wordt volop geïnvesteerd in elektrisch  

vervoer en verduurzaming van de industrie. Als netbeheerder zijn we een onmisbare schakel in de transformatie 

van het energiesysteem. Daarbij stelt deze fase van de energietransitie ons voor een aantal forse uitdagingen.  

Hoe kunnen we het benodigde tempo van de energietransitie bijbenen? En hoe (ver)bouwen we een 

infrastructuur als we niet precies weten hoe het duurzame energiesysteem van de toekomst eruit zal zien en het  

maatschappelijk debat daarover nog volop gevoerd wordt? Wij zetten alles op alles om samen met stakeholders 

de afgesproken klimaatdoelen te halen, maar kunnen helaas niet alles tegelijk. Gaat er prioriteit naar het 

aansluiten van nieuwe woningen of naar zonneparken? Dat vraagt om politieke besluiten. Ook sturen we aan op 

tijdige politieke keuzes over hoe het energiesysteem van de toekomst eruit gaat zien. Dan kan Enexis Netbeheer, 

samen met alle spelers in de markt, toewerken naar die toekomst. Want het is in het belang van de gehele 

samenleving dat de energietransitie haalbaar en betaalbaar is, en dat hoge investeringen financierbaar blijven.  

De energietransitie leidt voor Enexis Netbeheer tot een enorme toename van het werkpakket en dat blijft de 

komende jaren zo. De uitvoering vraagt onze volledige aandacht. Daarom brengen we focus aan in onze 

activiteiten. Alles moet erop gericht zijn dat de energievoorziening veilig en betrouwbaar blijft, dat we klanten tijdig 

aansluiten en het energiesysteem van de toekomst realiseren. 

 

Onze visie 

We gaan naar een CO2-neutrale energievoorziening. Het eindplaatje en de weg daar naar toe kennen nog vele 

onzekerheden. De komende tien jaar kenmerken zich door een grote diversiteit aan partijen en oplossingen die 

naast elkaar bestaan. Dat betekent dat Enexis Netbeheer samen met stakeholders volop in ontwikkeling zal zijn 

om de klimaatdoelen waar te maken. Door de grote hoeveelheid oplossingen en de daarmee gepaard gaande 

complexiteit zullen de totale kosten van de energievoorziening substantieel toenemen. 

 

Onze missie 

Wij brengen mensen steeds meer duurzame energie. Dat doen we door mede richting te geven aan het 

energiesysteem van de toekomst en door slim te investeren in betrouwbare energie-infrastructuur. Zo houden we 

de energietransitie haalbaar en betaalbaar. 

 

Onze strategische koers 

Onze ambitie is duidelijk: wij realiseren de energietransitie in ons verzorgingsgebied. Dit doen we in nauwe 

samenwerking met onze stakeholders. Om te slagen in deze opdracht is focus op onze kerntaken nodig. Onze 

kerntaken vatten wij samen in drie doelen. 

 

We sturen aan op maatschappelijk optimale keuzes  

We ambiëren een actieve rol in het richting geven aan maatschappelijk optimale keuzes voor een duurzaam, 

betrouwbaar en betaalbaar energiesysteem van de toekomst en een haalbare weg daarnaartoe. 

Daartoe ontwikkelen we samen met stakeholders gedragen en haalbare plannen. Met onze kennis, expertise en 

visie helpen we bij het maken van slimme keuzes. Als prioritering nodig is, aarzelen we niet om dit op de juiste 

tafels te agenderen. We geven daarbij transparant inzicht in consequenties van keuzes voor de infrastructuur. 

Daarnaast geven we actief richting aan het energiesysteem van de toekomst. Door overheden te helpen bij het 

maken van integrale afwegingen met periodiek integrale systeemverkenningen en ontwikkelpaden van 

energiedragers en infrastructuren.  
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We bieden iedereen altijd toegang tot energie 

We zorgen dat huishoudens en bedrijven kunnen vertrouwen op een toegankelijke, veilige energie-infrastructuur 

met behoud van een hoge leveringszekerheid tegen zo laag mogelijke kosten.  

Forse netuitbreidingen zijn nodig om iedereen een toegankelijke infrastructuur te bieden; in onze netten en in  

het hoogspanningsnet van TenneT. Wij stellen ons tot doel om jaarlijks minimaal 1 gigawatt bij te bouwen. 

Daarnaast beïnvloeden we de vraag naar netcapaciteit actief en vinden manieren om de infrastructuur efficiënter 

te benutten. Dat doen we met digitalisering, innovatie en sturing van vraag en aanbod. 

Klanten kunnen er op vertrouwen dat onze netten veilig en betrouwbaar zijn en blijven. We doen geen concessies 

aan onze hoge standaarden op het gebied van veiligheid en betrouwbaarheid, en blijven beter presteren dan het 

sectorgemiddelde. We streven er naar dat klanten gemiddeld minder dan 17,5 minuten per jaar zonder elektriciteit 

zitten. De betrouwbaarheid voor gas is van oudsher heel hoog. Jaarlijks schommelt de uitvalduur voor gas rond 

de 1 minuut per jaar en dat hoge niveau willen we handhaven. 

Bij alles wat we doen, zijn we ons ervan bewust dat we geld goed moeten besteden. Daarom maken we 

kostenefficiënte keuzes. Dat hoort bij onze publieke taak. 

 

Klanten weten wat ze aan ons hebben  

In onze dienstverlening aan klanten en marktpartijen zijn we transparant, voorspelbaar en efficiënt. Klanten 

kunnen gemakkelijk diensten bij ons afnemen en weten wat ze wanneer mogen verwachten. We sluiten klanten 

aan op de door hen gewenste datum. Als dat niet lukt, gaan we in gesprek en maken we afspraken over een 

redelijke termijn. We streven ernaar om uiterlijk in 2026 minimaal 85% van onze klanten op de door hen gewenste 

datum aan te sluiten. We werken doorlopend aan het verbeteren van onze klant- en marktprocessen. Dit doen we 

in nauwe samenwerking met collega-netbeheerders, energiemarktpartijen en ketenpartners. 
 

Tenslotte 

Een succesvolle realisatie van onze strategische doelen stelt hoge eisen aan onze mensen en organisatie. Ook 

daarvoor nemen we onze verantwoordelijkheid. Belangrijke waarden daarbij zijn veilig werken, elkaar versterken, 

duurzame impact hebben en financieel solide blijven. 

2.4 Bedrijfswaarden 

 

Risk and Opportunity Based Asset Management (ROBAM) 

Om de strategische doelen te behalen gaat Enexis Netbeheer systematisch te werk. Enexis Netbeheer gebruikt 

de door haar zelf ontwikkelde en conform ISO 55001, NTA 8120, ISO 27001 en ISO 9001 gecertificeerde Risk 

and Opportunity Based Asset Management (ROBAM) methodiek om risicoôs en opportunities te waarderen en 

onderling af te wegen teneinde doelmatig te investeren/onderhouden. 

 

Toepassing van de ROBAM-benadering waarborgt een optimale balans tussen de doelstellingen op 

bedrijfswaarden en daarmee tussen de belangen van alle betrokken partijen (in het bijzonder de maatschappij, de 

klanten, de medewerkers en de aandeelhouders) op korte en lange termijn. De Asset Manager van Enexis 

Netbeheer werkt op basis van een zestal bedrijfswaarden, namelijk: 

Á Betrouwbaarheid: De mate waarin Enexis Netbeheer voorziet in een ongestoorde voorziening van 

elektriciteit en gas. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de omvang van ongeplande uitval uitgedrukt 

in verbruikersminuten. 

Á Veiligheid: De mate waarin medewerkers (inclusief aannemers) en het publiek door het handelen en/of de 

infrastructuur van Enexis Netbeheer worden blootgesteld aan bedreigingen ten aanzien van hun leven en 

gezondheid. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de ernst van fysiek letsel. 
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Á Nettoegankelijkheid: De mate waarin de transportcapaciteit van Enexis Netbeheer toereikend is om aan de 

klantvraag naar (extra) capaciteit voor levering of teruglevering (op nieuwe of bestaande aansluitingen) te 

kunnen voldoen. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de mate van transportschaarste bij levering en 

teruglevering in transport- en distributienetten. 

Á Betaalbaarheid: De mate waarin aan de financiële doelstellingen van de Asset Owner wordt voldaan. De 

indicatoren die hiervoor worden gebruikt, meten de omvang van financi±le schade (risicoôs) of baten 

(opportunities). 

Á Imago: De mate waarin afbreuk wordt gedaan aan het beeld dat stakeholders hebben van het handelen en/of 

de prestaties van Enexis Netbeheer. De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de omvang van negatieve 

zichtbaarheid in het publieke domein, uitgedrukt in media-aandacht en/of klachten. 

Á Duurzaamheid: De mate waarin de bedrijfsvoering van Enexis Netbeheer de eigen CO2-uitstoot beïnvloedt.  

De indicator die hiervoor wordt gebruikt, meet de omvang van (vermeden) milieubelasting, inclusief die ten 

gevolge van de aanschaf van nieuwe assets, uitgedrukt in CO2-equivalenten. 
 

Het bedrijfswaardenmodel is een afspiegeling van de belangen van de stakeholders en van de missie, visie en 

strategische doelstellingen van Enexis Netbeheer. Het model dient om conflicterende belangen objectief tegen 

elkaar af te kunnen wegen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen risicoôs en opportunities: 

Á Risico: Bedreiging/potentiële gebeurtenis die (mogelijk) tot een verslechtering van de prestaties op de 

bedrijfswaarden leidt. 

Á Opportunity: Besparingsmogelijkheid die voortvloeit uit huidige of toekomstige situatie of gebeurtenis(sen). 

 

De risico- en opportunity matrices (Figuur 2.2 en Figuur 2.3) dienen als besluitvormingsinstrumenten om risicoôs 

en opportunities te waarderen en onderling te prioriteren. Het waarderen van risicoôs en opportunities gebeurt 

door het vaststellen van het effect op de bedrijfswaarden en de kans of frequentie (risicoôs) of termijn 

(opportunities) van optreden. De risicobereidheid is een afspiegeling van de ñrisk appetiteò van de Asset Owner. 

Aan de hand van de risicobereidheid wordt bepaald binnen welke termijnen beheersmaatregelen moeten worden 

ontwikkeld en geµmplementeerd. Risicoôs en opportunities worden zoveel mogelijk in volgorde van onderlinge 

waardering en rendement van de beheersmaatregelen opgepakt, waarbij de risicobereidheid niet in het gedrang 

komt. 
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Figuur 2.2 Risicomatrix Enexis Netbeheer 2022 

 

 

Figuur 2.3 Opportunity matrix Enexis Netbeheer 2022 

 

De gebruikte afkortingen in de matrices zijn: Verwaarloosbaar (V), Laag (L), Medium (M), Hoog (H), Zeer Hoog 

(ZH) en Ontoelaatbaar (O). 
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Doelstelling op bedrijfswaarden 

Om gericht te kunnen sturen op de bedrijfswaarden hanteert Enexis Netbeheer targets en signaalwaarden. Een 

target is hierbij een doelstelling die door Enexis Netbeheer zelf is bepaald. Indien nodig worden er acties 

geformuleerd en uitgevoerd om aan de gestelde target te voldoen. Een signaalwaarde heeft tot doel afwijkingen 

tijdig te signaleren. Bij overschrijding van het gestelde kengetal is er potentieel sprake van 'stress' op de  

desbetreffende prestatie-indicator. Bij overschrijding van een signaalwaarde is een corrigerende actie niet per 

definitie noodzakelijk, dit hangt af van de indicator alsmede van de oorzaken van de overschrijding.  

 

Met behulp van de targets en signaalwaarden geeft Enexis Netbeheer weer welk kwaliteitsniveau nagestreefd 

wordt op de kwaliteitsaspecten betrouwbaarheid, veiligheid, productkwaliteit en kwaliteit van de dienstverlening. 

De belangrijkste zijn: 

Á Voor de betrouwbaarheid van de elektriciteitsnetten heeft Enexis Netbeheer al jarenlang een target op de 

jaarlijkse uitvalduur van 17,5 minuten per jaar. Voor de gasnetten is deze target 1,0 minuut per jaar.  

Á Voor publieke veiligheid hanteert Enexis Netbeheer eigen ontwikkelde kritische prestatie-indicatoren (KPIôs): 

zes voor Elektriciteit en zes voor Gas. Voor beide disciplines is de zwaarste prestatie-indicator: het aantal 

incidenten met een zeer ernstig effect, zijnde het aantal ongevallen met een of meerdere doden (slachtoffer(s) 

onder het publiek) of omgevingsschade groter dan 10Mú. De target hiervoor is nul. 

Á De productkwaliteit elektriciteit heeft vooral betrekking op de spanningskwaliteit. Hiervoor hanteert Enexis 

Netbeheer een signaalwaarde van maximaal 250 spanningsklachten per jaar. Op dit moment wordt dit helaas 

niet gehaald. Hoofdstuk 5 van dit IP legt uit welke acties in gang gezet zijn om dit op termijn wel weer te halen. 

Á De kwaliteit van dienstverlening wordt uitgedrukt in de zogenaamde Customer Effort Score (CES). Deze is 

gedefinieerd als de mate waarin onze klanten inspanning hebben moeten leveren binnen een van onze 

processen om iets gerealiseerd te krijgen. Er zijn drie categorieen: CES Grootverbruik & Netten, CES 

Kleinverbruik en CES Storingen. De targets (2023) hievoor zijn respectievelijk 27%, 22% en 18%   

 

Barrièremanagement 

Enexis Netbeheer heeft als doel om aantoonbaar in control te komen en te blijven ten aanzien van 

geïdentificeerde bedreigingen en potentiële gevolgen hiervan. Hiervoor wordt binnen de ROBAM-methodiek 

gebruik gemaakt van Barrière Management. Voor het visualiseren, beheren en managen van de asset 

gerelateerde risicoôs en beheersmaatregelen wordt gebruik gemaakt van de BowTie methodiek.  

Een BowTie, zoals getoond in Figuur 2.4, geeft de samenhang weer tussen bedreigingen, potentiële gevolgen en 

beheersmaatregelen. De beheersmaatregelen worden ook barrières genoemd. Door de conditie van deze 

barrières continue of periodiek te meten kan gemonitord worden of eventuele gevolgen zich potentieel zullen 

aandienen. 

 

 

Figuur 2.4 Illustratie van een BowTie 
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3 Methodiek 

3.1 Hoofdlijn methodiek 

In dit hoofdstuk wordt de methodiek waarmee tot investeringen wordt gekomen beschreven. Deze methodiek 

verschilt voor kwaliteits- en capaciteitsinvesteringen. Grofweg zijn er vier stappen te onderscheiden: 1) 

toekomstbeeld bepalen, 2) bepalen knelpunten, 3) het bepalen van maatregelen om deze knelpunten op te 

lossen en 4) samenstellen van het investeringsportfolio. Het uitgangspunt bij deze vier stappen wordt gevormd 

door de strategie van Enexis Netbeheer. De stappen zijn in Figuur 3.1 visueel weergegeven. Stap 1 en 2 worden 

toegelicht in paragraaf 3.2, stap 3 in paragraaf 3.3 en stap 4 in paragraaf 3.4.  

 

 

Figuur 3.1 Stappen methodiek 

3.2 Vaststellen van knelpunten 

De eerste stap is zicht krijgen op de vraag die op ons afkomt, dit betreft zowel de capaciteitsvraag als de 

benodigde investeringen ten aanzien van veiligheid en kwaliteit.  

3.2.1 Capaciteit 

Deze paragraaf beschrijft hoe Enexis Netbeheer capaciteitsknelpunten vaststelt en bijbehorende maatregelen 

bepaalt. Schematisch is dit weergegeven in Figuur 3.2.   

 

 
Figuur 3.2 Schematische weergave van stappen richting vaststellen van capaciteitsknelpunten 

 

Bepalen toekomstscenarioôs   

De toekomst is inherent onzeker. Om toch een inschatting te kunnen maken van de benodigde investeringen, 

wordt er gebruik gemaakt van scenarioôs. In deze scenarioôs worden mogelijke toekomstbeelden geschetst. 

Scenarioôs helpen bij het doorbreken van de gedachte dat de toekomst er ongeveer hetzelfde uitziet als het 

heden.   

In het kader van het IP is het vooral van belang hoe vraag en aanbod van energie zich ontwikkelen in de 

komende tien jaar. Op basis van deze vraag- en aanbodscenarioôs kunnen vervolgens de netten worden 

doorgerekend en potentiële knelpunten worden geïdentificeerd. De verschillende uitkomsten per scenario geven 

een bandbreedte van mogelijke ontwikkelingen en bijbehorende gevolgen voor het energienet. De scenarioôs zijn 
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nadrukkelijk geen blauwdrukken waaruit gekozen moet worden. Het zijn studiemodellen. De scenarioôs geven de 

grenzen aan waarbinnen de ontwikkeilngen zullen plaatsvinden. Na vaststelling van de scenarioôs kunnen zich 

onverhoopt nog grote veranderingen in de uitgangspunten voordoen. Deze zullen in dat geval in de scenarioôs 

voor een volgend IP meegenomen worden. Dit wil echter niet zeggen dat netbeheerders er tussentijds niets mee 

doen. Netbeheerders monitoren continu welke relevante ontwikkelingen zich voordoen. Implicaties daarvan 

worden opgenomen in het investeringsportfolio dat continu bijgewerkt wordt.   

De scenarioôs die in dit IP gehanteerd worden zijn gezamenlijk door de netbeheerders vastgesteld. Een 

uitgebreidere toelichting op de totstandkoming en inhoud van de scenarioôs is te vinden in hoofdstuk 4.  

  

Vaststellen knelpunten   

Uit de scenariostudie volgen prognoses per driver. Aan de hand van ontwikkelpaden wordt voor de komende 10 

de vraag en het aanbod van elektriciteit en gas in alle deelnetten bepaald. Hierbij is er voor de in het net 

aanwezige flexibilteit ten behoeve van balanshandhaving vanuit gegaan dat deze schaarsteneutraal aangesloten 

wordt. Met behulp van profielen wordt dit vertaald in een bepaalde vraag naar transportcapaciteit in de 

deelnetten. Door deze vraag naar transportcapaciteit voor elk van de scenarioôs steeds te toetsen aan de 

beschikbare transportcapaciteit worden de capaciteitsknelpunten per scenario in beeld gebracht. Dit leidt tot een 

overzicht van alle capaciteitsknelpunten met daarbij in welk jaar deze worden verwacht en bij welk van de 

scenarioôs deze optreden. De verschillende stappen zijn in Figuur 3.3 weergegeven 

 

 
Figuur 3.3 Stappen van scenario tot knelpunt 

 

Voor de toetsing aan de beschikbare transportcapaciteit in de elektriciteitsnetten wordt gelet op drie aspecten:  

¶ de belastbaarheid van de netcomponenten  

¶ de kortsluitvastheid van de netcomponenten 

¶ de spanningskwaliteit in de netten  

 

Elk van deze aspecten kan beperkend zijn voor de beschikbare transportcapaciteit en aanleiding zijn voor het 

constateren van een capaciteitsknelpunt. Verder hanteert Enexis Netbeheer het criterium van enkelvoudige 

redundantie voor haar tussenspanningsnetten (50 kV), de middenspanningsnetten en de transformatoren tussen 

de hoog-, tussen- en middenspanningsnetten, ofwel de HS/MS-, en HS/TS-transformatoren. Door deze 

redundantie is het mogelijk om onderhoud uit te voeren zonder dat de levering onderbroken hoeft te worden en 

ook leidt een componentstoring niet meteen tot een leveringsonderbreking.  

  

Voor de HS/MS-transformatoren is deze enkelvoudige redundantie tevens wettelijk voorgeschreven.  

Sinds 1 januari 2021 geldt er bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) onder voorwaarden een vrijstelling van 

de enkelvoudige storingsreserve wanneer het elektriciteitsproductie betreft. Enexis Netbeheer maakt waar 
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mogelijk gebruik van deze vrijstelling. Hierdoor is er meer transportcapaciteit beschikbaar voor het aansluiten van 

nieuwe opwek, zoals zonneweides en windmolens. Enexis Netbeheer houdt in dit IP rekening met deze 

mogelijkheden. Dit betekent concreet dat de reserve HS/MS-transformatoren op de hoogspanningsstations die 

normaal alleen ingezet worden om voor redundantie te zorgen, na de nodige aanpassingen, ook continu ingezet 

kunnen worden om de opgewekte elektriciteit van nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden af te voeren. In geval 

van een (zeldzame) storing of onderhoud worden deze HS/MS-transformatoren weer ingezet in hun 

oorspronkelijke functie en wordt teruglevering van elektriciteit weer beperkt tot een enkele HS/MS-transformator. 

Op deze wijze komt er dus extra transportcapaciteit beschikbaar voor nieuwe opwek, maar blijft de redundantie 

voor de overige klanten intact. Op dit heeft Enexis Netbeheer zo'n 500MW extra vermogen in bedrijf en nog zo'n 

700MW in aanleg.  

  

Voor de toetsing aan de beschikbare transportcapaciteit in de gasnetten wordt gebruik gemaakt van de 

ontwerpcriteria die zijn opgesteld voor de drukbesteding (drukverlies), de gassnelheid in de leidingen en de 

(buiten)temperatuur. Enexis Netbeheer gebruikt voor het ontwerpen van gasnetten een etmaaltemperatuur  

van -13 °C en een windsnelheid van 5 m/s. Dit betreft de wintersituatie. Voor de zomernachtsituatie is het juist 

van belang om voldoende transportcapaciteit en afname te creëren om groen gas invoeders minimaal 8.000 uren 

per jaar te kunnen faciliteren.  

De ontwerpcriteria zijn uitgewerkt in ontwerpkaders. Met gasnetberekeningen wordt getoetst of er voldoende 

transportcapaciteit in de gasnetten aanwezig is. Er is sprake van een capaciteitsknelpunt indien de maximale 

toelaatbare drukbesteding en/of gassnelheid overschreden word(t)(en) en/of het niet mogelijk is om groen gas 

invoeding minimaal 8.000 uren per jaar te faciliteren per invoeder. 

Toetsing van de beschikbare transportcapaciteit in de gasnetten is momenteel vooral gerelateerd aan het 

faciliteren van groen gas invoeding. 

3.2.2 Kwaliteit 

Deze paragraaf beschrijft hoe Enexis Netbeheer kwaliteitsknelpunten vaststelt en bijbehorende maatregelen 

bepaalt. Schematisch is dit weergegeven in Figuur 3.4.   

 

 
Figuur 3.4 Schematische weergave van stappen richting vaststellen van kwaliteitsknelpunten 

   

Knelpunten vaststellen  

Het identificeren van de kwaliteitsknelpunten heeft geen relatie met de scenarioôs voor vraag en aanbod van 

elektriciteit en gas, maar komt zuiver voort uit (nieuwe inzichten in) de ontwikkeling van de toestand van de 

netcomponenten. Enexis Netbeheer past haar ROBAM-methodiek (Risk and Opportunity Based Asset 

Management, zie paragraaf 2.4) toe om het faalgedrag van netcomponenten te analyseren en mogelijke 

tegenmaatregelen tegen elkaar af te wegen en daarmee de veiligheid en betrouwbaarheid te waarborgen. 

  

Enexis Netbeheer inventariseert hiervoor doorlopend mogelijke nieuwe faalmechanismen van de diverse 

componentpopulaties op basis van onder meer informatie uit onderhoud en storingen. Specifieke 

faalmechanismen treden vaak op binnen componentpopulaties van een bepaald merk of type. Wanneer 

specifieke faalvormen worden waargenomen, wordt voor de betreffende componentpopulatie een risicoanalyse 

opgesteld om het niveau van het risico voor de verschillende bedrijfswaarden vast te stellen. Het instrument 

hiervoor is de risicomatrix van Enexis Netbeheer waarmee de combinatie van faalfrequentie en het effect van 
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falen wordt gewogen en het niveau van het risico wordt vastgesteld. Vervolgens wordt onderzocht of het mogelijk 

is om dit risico op een rendabele wijze te reduceren door maatregelen als onderhoud of vervanging. óRendabelô 

betekent hier dat de kosten van de maatregelen niet hoger mogen zijn dan de risicoreductie (uitgedrukt in euroôs) 

die hiermee behaald kan worden. Mocht onderhoud/vervanging niet rendabel blijken, dan wordt het risico 

geaccepteerd. Opgemerkt wordt dat er dus niet een vaste grenswaarde is van het risiconiveau om dit wel of niet 

te accepteren, maar dat dit afhankelijk is van de effectiviteit van mogelijke reductiemaatregelen. Uitzondering 

hierop zijn risicoôs die volgens de risicomatrix van Enexis Netbeheer als óOntoelaatbaarô worden geclassificeerd. 

Deze risicoôs worden nooit geaccepteerd, ook als de reductiemaatregelen niet órendabelô zouden zijn. Wanneer de 

maatregelen op populatieniveau als rendabel zijn beoordeeld, dan kunnen de exemplaren binnen deze populatie 

worden geïdentificeerd als kwaliteitsknelpunten. Door het toepassen van de geselecteerde maatregel kunnen 

deze knelpunten vervolgens worden opgelost.  

3.3 Bepalen van maatregelen 

Nadat de capaciteits- en kwaliteitsknelpunten in kaart zijn gebracht worden hier vervolgens oplossingen voor 

bepaald. Deze bestaan vooral uit investeringen, maar kunnen soms ook uit operationele maatregelen bestaan 

(vooral bij kwaliteitsknelpunten). Deze paragraaf beschrijft de wijze waarop de benodigde investeringen bepaald 

worden.  
 

Oplossen capaciteitsknelpunten 

Per capaciteitsknelpunt worden de mogelijke oplossingsmaatregelen in beeld gebracht. De oplossingen worden in 

beginsel zodanig vormgegeven dat hiermee alle capaciteitsknelpunten worden opgelost, ongeacht welk scenario 

werkelijkheid wordt. Afhankelijk van of het knelpunt al op korte of pas op langere termijn verwacht wordt, zijn deze 

maatregelen al meer of minder definitief van aard. Bij knelpunten verderop in de zichtperiode wordt met het 

inzicht van dit moment de beste maatregel uitgedacht, maar kan er nog verdere studie noodzakelijk zijn om de 

uiteindelijke optimale oplossing te bepalen.  

Bij de knelpunten op lange termijn geldt verder dat deze afhankelijk zijn van de werkelijke ontwikkelingen.  

Deze kunnen afwijkend zijn van de gehanteerde scenarioôs. De definitieve investeringsbeslissing kan daarom pas 

genomen worden wanneer hier meer zekerheid over is. Voor knelpunten op kortere termijn worden de mogelijke 

oplossingsalternatieven beoordeeld op effectiviteit en op kosten. 

Effectiviteit betekent in dit geval in hoeverre het knelpunt wordt opgelost, ook rekening houdend met de 

toekomstige vraag naar transportcapaciteit. De maatregel die als beste naar voren komt, op basis van de op dat 

moment beschikbare informatie, wordt vervolgens geselecteerd voor uitvoering. 

 

Oplossen kwaliteitsknelpunten 

Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.2 vindt de afweging welke oplossing toe te passen voor kwaliteitsknelpunten 

plaats door middel van de ROBAM-methodiek. Deze afweging vindt doorgaans niet plaats per individueel 

knelpunt, maar op het niveau van een populatie van gelijksoortige netcomponenten van een bepaald type of 

fabricaat. Wanneer een maatregel op populatieniveau als rendabel is beoordeeld, zoals beschreven in paragraaf 

3.2.2, dan wordt deze toegepast op alle exemplaren (kwaliteitsknelpunten) binnen de populatie. Een dergelijke 

maatregel kan bijvoorbeeld een bepaalde onderhoudsstrategie zijn (zoals periodiek of toestandsafhankelijk 

onderhoud) of een bepaalde vervangingsstrategie (bijvoorbeeld planmatige of toestandsafhankelijke vervanging). 

De gekozen strategie wordt vervolgens verder uitgewerkt in de vorm van onderhouds- en vervangingsrichtlijnen 

en in werkinstructies voor de praktische uitvoering van het beleid. In dit IP wordt alleen gerapporteerd over de 

vervangingen (zijnde investeringen) en niet over het onderhoud (zijnde exploitatiekosten). 

3.4 Investeringsplan 

De investeringen die gemoeid zijn met het oplossen van capaciteits- en kwaliteitsknelpunten vormen, samen met 

de andere werkzaamheden van een netbeheerder, zoals onderhoud van het bestaande net, het totale werkpakket 

van de netbeheerder. Om het totale werkpakket in de tijd weg te kunnen zetten, moet een aantal stappen 
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doorlopen worden. Als eerste vindt er een prioritering plaats. Het totale werkpakket is de afgelopen jaren, als 

gevolg van de energietransitie, enorm gegroeid. Het lukt Enexis Netbeheer momenteel nog niet om de eigen 

arbeidscapaciteit net zo snel te laten groeien. Daarnaast zijn er andere vertragende factoren zoals 

materiaalschaarste, gebrek aan ruimte en omgevingsprocedures. Als gevolg hiervan kunnen niet alle 

investeringen tijdig gedaan worden en moeten er keuzes gemaakt worden met betrekking tot welke 

werkzaamheden eerst en welke later uitgevoerd worden. Hierbij spelen het prioriteringskader van Enexis 

Netbeheer zelf, alsook de maatschappelijke prioritering door overheden via het provinciaal en nationaal MIEK 

(Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat) een rol. Nadat met deze instrumenten een 

voorkeursvolgorde bepaald is, worden de projecten in de tijd ingepland. Hierbij is er nog een aantal pragmatische 

redenen die er voor kunnen zorgen dat de volgorde van de projecten nog weer wijzigt. In de eerste plaats gaat 

het dan om externe beperkingen zoals vergunningsprocedures en de afhankelijkheid van de bovenliggende 

netbeheerders Tennet en Gasunie waardoor bepaalde investeringen (nog) niet gedaan kunnen worden. In de 

tweede plaats gaat het om optimalisatie van het werkpakket, zoals het slim combineren van werkzaamheden, 

waardoor ook nog weer verschuivingen kunnen optreden. De verschillende stappen, opgedeeld in prioritering en 

planning, zijn in onderstaande Figuur 3.5 weergegeven. In de volgende sub paragrafen worden de verschillende 

stappen verder toegelicht. 

 

 

Figuur 3.5 Prioritering en planning van werkzaamheden 

3.4.1 Prioriteren 

Wanneer niet alle geplande werkzaamheden tijdig gerealiseerd kunnen worden moet er geprioriteerd worden. 

Deze prioritering wordt in een aantal stappen uitgevoerd. De bedrijfswaarden van Enexis spelen hierbij een 

belangrijke rol. De belangrijkste bedrijfswaarden voor de prioritering zijn veiligheid, betrouwbaarheid en 

nettoegankelijkheid. Deze bedrijfswaarden zijn gerelateerd aan de wettelijke taken van de netbeheerder 

(waarborgen van veiligheid, betrouwbaarheid en zorgen voor voldoende transportcapaciteit).  

 

Prioritering tussen uitbreidings- en vervangingsinvesteringen 

Als eerste wordt er geprioriteerd tussen vervangings- en uitbreidingsinvesteringen. Het uitgangspunt hierbij is om 

zoveel mogelijk klantgedreven werk (uitbreidingsinvesteringen) uit te kunnen voeren. Dit betekent dat voor 

werkzaamheden aan het bestaande net (vervangingsinvesteringen, bedoeld om de betrouwbaarheid en veiligheid 

te waarborgen) alleen die werkzaamheden gedaan worden die strikt noodzakelijk zijn om de gestelde targets op 

deze bedrijfswaarden (zie paragraaf 2.4) te behalen. Om te voorkomen dat hierdoor het niveau van 

vervangingsinvesteringen mogelijk te laag zou worden en er op de langere termijn een significante en mogelijk 

onomkeerbare verslechtering van de prestaties op de bedrijfswaarden veiligheid en betrouwbaarheid optreedt, 

maakt Enexis Netbeheer gebruik van een LTO (Lange Termijn Optimalisatie) model. Dit model geeft aan hoeveel 

vervangingen er minimaal nodig zijn om ook op langere termijn de targets op de bedrijfswaarden te behalen. Om 

het effect van de vervangingen op de bedrijfswaarden te bepalen en om de investeringen te doen die met de 
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minste inspanning het grootste resultaat behalen, wordt gebruik gemaakt van de ROBAM-systematiek. Dit is 

nader toegelicht in de paragrafen 2.4, 3.2.2 en 3.3 van het IP. In het geval van vervangingsinvesteringen die 

bedoeld zijn voor het borgen van de veiligheid van eigen medewerkers of van de omgeving is uitstel niet 

toelaatbaar. Deze vervangingen krijgen altijd prioriteit boven uitbreidingsinvesteringen en andere 

vervangingsinvesteringen. 

Zoals hierboven aangegeven wordt de set aan investeringen bepaald die minimaal nodig is om de prestaties op 

de bedrijfswaarden op korte en lange termijn te behalen. Ook wanneer Enexis Netbeheer meer arbeidscapaciteit 

zou hebben, zouden dit echter nog steeds de vervangingsinvesteringen zijn die gedaan worden en zou de extra 

capaciteit ingezet worden ten behoeve van netuitbreidingen.   

Prioritering binnen uitbreidingsinvesteringen 

Nadat de minimaal noodzakelijke set aan vervangingsinvesteringen is bepaald wordt er verder geprioriteerd 

binnen het portfolio aan uitbreidingsinvesteringen. Dit gebeurt in drie stappen. 

1. De hoogste prioriteit krijgen projecten waarbij sprake is van een ontoelaatbare bedreiging van de 

betrouwbaarheid en veiligheid van het net ten gevolge van de niet beïnvloedbare autonome groei in de 

bestaande klantvraag. Dit betreft knelpunten die, indien ze niet tijdig opgelost zijn, direct tot niet vermijdbare 

overbelasting van het net en daarmee tot regelmatige en grootschalige uitval en kans op grote 

veiligheidsrisicoôs leiden. Deze risicoôs vallen binnen de categorie óontoelaatbaarô in de risicomatrix en 

moeten te allen tijde voorkomen worden. Indien nodig vindt binnen deze categorie projecten nog weer een 

verdere prioritering plaats op basis van de hoeveelheid energie die niet getransporteerd kan worden (zie stap 

3). 

2. Vervolgens worden de projecten als hoogste prioritieerd die als pMIEK projecten gekenmerkt zijn door de 

provincies. Deze krijgen hoge prioriteit, omdat het grote maatschappelijke belang van deze projecten is 

vastgesteld. Een verdere toelichting op pMIEK is te vinden in paragraaf 3.5. Indien nodig vindt ook binnen 

deze categorie projecten nog weer een verdere prioritering plaats op basis van de hoeveelheid energie die 

niet getransporteerd kan worden (zie stap 3). 

3. Na de projecten die leiden tot een onacceptabel risico en de projecten die als pMIEK geclassificeerd zijn 

worden alle overige uitbreidingsinvesteringen geprioriteerd. Binnen deze projecten wordt aan de hand van de 

bedrijfswaarde nettoegankelijkheid een verdere prioritering aangebracht. Deze prioritering is gebaseerd op 

de hoeveelheid energie die ten gevolge van het knelpunt niet getransporteerd kan worden (EENS, Electrical 

Energy Not Served), wanneer dit niet zou worden opgelost. Hoe hoger deze hoeveelheid niet te 

transporteren energie, hoe hoger de prioriteit van het project. 

 

In bijlage 9.13 wordt, aan de hand van een een aantal voorbeelden, een meer gedetailleerde toelichting gegeven 

op hoe de prioritering en planning van de majeure knelpunten plaatsvindt en hoe dat resulteert in een IBN jaar. 

3.4.2  Plannen 

 

Externe beperkingen 

Nadat Enexis Netbeheer op de hierboven beschreven wijze alle projecten geprioriteerd heeft, moeten de 

projecten in de tijd ingepland worden. De volgorde van uitvoering van de projecten komt daarbij niet altijd overeen 

met de prioriteitsvolgorde zoals eerder vastgesteld. Er zijn namelijk diverse externe redenen die ervoor kunnen 

zorgen dat een project nog niet opgestart kan worden. Zo zijn er voor projecten meestal diverse vergunningen 

nodig. Wanneer deze voor een bepaald project nog niet rond zijn kan een lager geprioriteerd project eerder 

uitgevoerd worden als daar wel alle benodigde vergunningen voor verleend zijn. Een andere actuele oorzaak voor 

mogelijke vertragingen van projecten is mogelijke overschrijding van de stikstoflimieten. Vergunningaanvragen 

kunnen hierdoor langer duren of vergunningen kunnen zelfs helemaal niet verleend worden. Ook in dit geval 

worden lager geprioriteerde projecten mogelijk eerder gerealiseerd. 
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Een andere belangrijke externe beperking is de transportschaarste in het bovenliggende hoogspanningsnet. In 

vrijwel alle regio's van Enexis Netbeheer is hier op dit moment sprake van. Dit heeft invloed op de planning van 

de investeringen van Enexis Netbeheer in die gebieden. Vanwege de langere doorlooptijden van netuitbreidingen 

in de hoogspanningsnetten, is de planning van TenneT voor het oplossen van de transportschaarste vaak 

maatgevend. Het bepaalt namelijk wanneer er daadwerkelijk transportcapaciteit aan klanten vrijgegegeven kan 

worden. Het is voor Enexis Netbeheer niet altijd zinvol om haar eigen capaciteitsknelpunten in die gebieden al 

veel eerder op te lossen. Enexis Netbeheer kiest er dan ook voor om haar investeringen in gebieden met 

transportschaarste in het bovenliggende hoogspanningsnet zo goed mogelijk af te stemmen op de planning van 

TenneT. Dit betekent dat Enexis Netbeheer, indien de eigen uitvoeringscapaciteit beperkend is, een deel van 

haar investeringen naar achter kan schuiven ten faveure van investeringen in andere gebieden waar geen sprake 

is van transportschaarste in de hoogspanningsnetten of waar de limieten van Tennet hoger liggen dan die van 

Enexis Netbeheer. Ook hierdoor kunnen lager geprioriteerde projecten soms eerder uitgevoerd worden. 

Optimalisatie werkpakket 

Zoals hierboven beschreven kunnen externe beperkingen ervoor zorgen dat de planning van de uitvoering van 

projecten verandert ten opzichte van de eerdere prioritering. Op het moment dat de start van een project nadert 

en de projecten concreter worden vindt nog een optimalisatie van het werkpakket voor de komende paar jaar 

plaats. Hierbij speelt een aantal praktische uitvoeringsaspecten een rol die ervoor kan zorgen dat er geschoven 

wordt met de planning van de projecten. Het gaat hierbij veelal niet meer om grote verschuivingen in tijd. 

Redenen voor verschuiven kunnen zijn:  

Á Wanneer er voor een bepaalde netuitbreiding een beroep moet worden gedaan op schaars specialistisch 

personeel dat op dat moment niet beschikbaar is, dan kan ervoor gekozen worden om een andere 

netuitbreiding voorrang te geven. 

Á De inzet van uitvoeringscapaciteit wordt efficiënter door losstaande projecten op dezelfde stationslocatie 

gelijktijdig uit te voeren. De planning van deze werkzaamheden moet hiervoor op elkaar worden afgestemd. 

Á Enexis Netbeheer is regionaal georganiseerd waarbij de regionale uitvoeringscapaciteit primair wordt ingezet 

voor projecten in de eigen regio. In geval van eventuele verschillen in werklast tussen regio's, kan de ene 

regio de andere wel te hulp schieten, voor zover dat mogelijk is vanwege regiospecifieke kennis. 

 

Nadat al deze stappen doorlopen zijn, is het totale werkpakket in de tijd ingepland. Als gevolg van de grote 

investeringen die ten behoeve van de energietransitie nodig zijn in de netten van Enexis Netbeheer, lukt het 

momenteel helaas niet om alle investeringen tijdig uit te voeren. Een deel van de werkzaamheden zal daarom 

doorgeschoven moeten worden. Dit betreft vooral klantgedreven werk. De investeringen die in dit 

investeringsplan benoemd worden, zijn de investeringen die wel mogelijk zijn. Dit is dus het zogenaamde 

ómaakbare werkpakketô. Dit maakbare pakket aan capaciteitsinvesteringen is te vinden in hoofdstuk 5 van dit IP 

en het pakket voor kwaliteitsinvesteringen in hoofdstuk 6. 
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Maakbaarheid 

Met maakbaarheid bedoelen we de mate waarin werkzaamheden ten behoeve van het energiesysteem 

kunnen worden uitgevoerd. Daarbij spelen meerdere factoren een rol, zoals: 

Á De beschikbaarheid van voldoende (technisch) personeel. Ondanks wervingscampagnes en de eigen 

opleidingsvoorzieningen, kampen de netbeheerders ï net als de gehele technische sector ï met een 

personeelstekort.  

Á De beschikbaarheid van de ruimte en de doorlooptijd van vergunningsprocedures kan ertoe leiden dat 

de totale duur van aanleg van kabels, leidingen en netcomponenten als transformatorstations 

gemiddeld ruim tweemaal zo lang is als de feitelijke constructietijd. De realisatie van een 

hoogspanningsstation duurt bijvoorbeeld gemiddeld 6 jaar.  

Á De beschikbaarheid van kabels en andere materialen; de praktijk wijst uit dat er in Europa regelmatig 

een leveringsprobleem is dat slechts gedeeltelijk te ondervangen is door voorraadbeheer.  

Omgang met maakbaarheidsbeperkingen 

Beperkingen in voorspellingsnauwkeurigheid, vertragingen in uitvoering en maakbaarheidsbeperkingen 

kunnen leiden tot netcongestie of file-op-het-net: De vraag naar transportcapaciteit groeit op dit moment 

sneller dan dat de transportcapaciteit van het net kan worden uitgebreid. De groeiende Europese en 

landelijke ambities om de energietransitie te versnellen en de crisis in Oekraïne versterken dit effect. Om 

deze ontwikkeling te beheersen, werken overheden, stakeholders en netbeheerders samen in het Landelijk 

Actieprogramma Netcongestie (LAN). Daarnaast werken de Nederlandse netbeheerders aan een Nationale 

Uitvoeringsagenda die vanuit netbeheerders-perspectief schetst wat er nodig is om de Nederlands 

klimaatambities te realiseren. 

 

Landelijk Actieprogramma Netcongestie 

De onderwerpen waaraan in het LAN wordt gewerkt zijn: 

Á Het versnellen van het tempo waarmee investeringen kunnen worden gerealiseerd (Spoor 1: Sneller 

bouwen); 

Á Het verhogen van de benuttingsgraad van de aanwezige infrastructuur en het beïnvloeden van het 

gebruik van de infrastructuur zodat deze efficiënter wordt benut (Spoor 2: Sterker sturen & Beter 

benutten),  

Á Het stimuleren van het aanbieden en benutten van flexibiliteit bij aangeslotenen in het gebruik van 

netcapaciteit (Spoor 3: Vergroten flexcapaciteit). 

 

Uitvoeringsagenda 

Als we onze nationale economische en maatschappelijke ambities willen behalen én de klimaatdoelen 

willen waarmaken, mogen de elektriciteitssector, de industrie en een groot deel van de andere sectoren in 

de periode 2035-2040 al (bijna) geen CO2 meer uitstoten. De netbeheerders zijn ervan overtuigd dat de 

klimaatambities en de verbouwing die hiervoor nodig is, haalbaar zijn. Samen kunnen we de 

klimaatambities halen en de economie openhouden en zelfs stimuleren.   

Op veel plaatsen hebben overheden, markt, klanten en netbeheerders deze opgave al opgepakt. 

Netbeheerders zijn sterk aan het opschalen en bouwen zoveel mogelijk infrastructuur bij. Maar er is meer 

nodig. We moeten de uitvoering versnellen. Dat kan alleen door samen - netbeheerders, aannemers, 

opdrachtgevers en (mede)overheden, bedrijven en burgers - anders met energie om te gaan en anders 

samen te werken in de uitvoering.   

In de Nationale Uitvoeringsagenda die eind 2023 door de gezamenlijke netbeheerders wordt uitgebracht, 

doen de netbeheerders een aanzet hoe deze versnelling van nu tot 2035-2040 te realiseren en wordt 

perspectief geboden aan alle energiegebruikers, van industrie tot consument. Deze uitvoeringsagenda is 

een vertrekpunt. Na de publicatie gaan wij met onze stakeholders in gesprek om de uitvoeringsagenda 

gezamenlijk nog beter en scherper te maken.   
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3.5 pMIEK 

Om aan de snel toenemende vraag naar ï en aanbod van ï elektriciteit te kunnen voorzien, werken 

netbeheerders hard aan het energiesysteem van de toekomst. Dat vraagt grote spoed en grote investeringen. 

Echter, niet alles kan tegelijkertijd. Daarom heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) een 

prioriteringskader voor de investeringsplannen opgesteld.  

 

Dit kader is erop gericht om meer prioriteit te geven aan energie-infrastructuurprojecten uit het 

Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK). Dat betekent dat energie-infrastructuurprojecten 

die belangrijk zijn voor de energietransitie, zoals de aansluiting van windparken op zee en grote netuitbreidingen 

voor de verduurzaming van de industrie en van woningen, prioriteit kunnen krijgen. Het kader richt zich 

nadrukkelijk op uitbreidingen van het net, niet op individuele klantaansluitingen. 

 

Met dit kader krijgen uitbreidingen met grote maatschappelijke impact meer prioriteit in het investeringsplan en in 

de realisatie van projecten door overheden. Door in een gezamenlijk programmeringsproces keuzes vast te 

leggen in nationale en provinciale MIEK's is het mogelijk om bij uitbreidingsinvesteringen naast klant-, plan- en 

scenario-gedreven inzichten rekening te houden met provinciale en landelijke prioriteiten. Hier kunnen in 

voorkomende gevallen ook nieuwe investeringen uit voortkomen. Publieke belangen krijgen zo een grotere rol in 

de afweging waar en wanneer (nieuwe) energie-infrastructuur wordt gerealiseerd. Andersom spannen provincies 

zich in om pMIEK-projecten versneld in te passen in ruimtelijke plannen en vergunningsprocedures te versnellen. 

 

Onderlinge prioritering van individuele klantaansluiting geen onderdeel prioriteringskader 

Het door het ministerie van EZK opgestelde kader heeft betrekking op uitbreidingen van het net en niet op de 

aansluitvolgorde van individuele klantaansluitingen (een bedrijf, school, kantoorgebouw) en de toegang van 

klanten op het netwerk. Het aansluiten van individuele klanten dient op basis van Europees recht non-

discriminatoir te gebeuren door de netbeheerders, op volgorde van aanvraag (first come, first served). De ACM 

houdt hier toezicht op. Eind februari 2023 heeft de ACM aangegeven ruimte te willen bieden aan netbeheerders 

om in congestiegebieden voorrang te verlenen aan individuele projecten die helpen congestie te verminderen of 

aan projecten met een maatschappelijke functie.  

Ten tijde van het opstellen van het investeringsplan 2024 is dit nog onvoldoende concreet voor de netbeheerders 

om dit mee te kunnen nemen in de prioritering voor netuibreidingen. 
 

Algemene bevindingen pMIEK 1.0 

Alle provincies binnen het verzorgingsgebied van Enexis hebben een pMIEK document opgeleverd. De eerste 

versies zijn eind maart 2023 opgeleverd. Een aantal provincies heeft eind juni 2023 nog een nieuwe versie 

gepubliceerd. Van deze pMIEK documenten bevatten die van de provincies Overijssel en Noord-Brabant een lijst 

Nationale en provinciale Meerjarenprogrammaôs Infrastructuur Energie & Klimaat (MIEK) 

 

Nationaal MIEK (nMIEK): In een zorgvuldige afwegings- en besluitvormingsproces worden alle potentiële 

MIEK-projecten beoordeeld op toekomstbestendigheid, urgentie, nationaal schaalniveau en 

maatschappelijk belang. De nationale MIEK-projecten zijn op dit moment onder andere de netten op zee 

voor aansluiting van windparken en de verduurzaming van de vijf grootste industrieclusters. 

 

Provinciaal MIEK (pMIEK): De provincies, gemeenten en netbeheerders identificeren de benodigde 

toekomstige energie- en grondstoffen infrastructuur van regionaal schaalniveau. Op basis van regionale 

ontwikkelingen en ruimtelijke plannen voor o.a. woningbouw, de lokale warmtetransitie, duurzame opwek, 

elektrisch vervoer, de (verduurzaming van) de agrarische sector en de verduurzamingsplannen van 

regionale industrie worden de belangrijkste projecten op regionaal schaalniveau geïdentificeerd. 
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met geprioriteerde projecten. Deze projecten zijn meegenomen in de de planning van de projecten zoals die in dit 

IP is opgenomen. De pMIEK documenten van andere provincies, zoals die van de provincie Drenthe, bevatten 

wel een duidelijk afwegingskader om pMIEK projecten te selecteren maar gaven geen zodanige prrioritering van 

een beperkt aantal projecten dat hieraan een prioriteitsvolgorde in het IP kon worden gegeven. Deze projecten 

zijn uiteraard wel opgenomen in het IP, maar zonder onderlinge prioritering. 

In dit IP zijn daarom alleen voor de provincies Overijssel en Noord-Brabant pMIEK projecten meegewogen in de 

prioritering. In de tabel met investeringsprojecten in Bijlage 9.2 zijn deze projecten met een * gemarkeerd. In 2024 

worden er per provincie energievisies opgesteld waaruit begin 2025 pMIEK 2.0 projecten opgeleverd zullen 

worden. Hiermee kunnen waarschijnlijk in het volgende IP voor alle provincies de pMIEK projecten meegewogen 

worden.  
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https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Netbeheer_NL_Scenarios_IP2024_v1.01_final%20(1).pdf














https://www.netbeheernederland.nl/nieuws/huidige-gasnet-geschikt-te-maken-voor-waterstof-1240
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20-Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/RadFiles/New/Documents/Kiwa%20-Toekomstbestendige%20gasdistributienetten%20-%20GT170272%20-%202018-07-05%20-D.._.pdf






http://www.enexis.nl/congestie




































https://www.berenschot.nl/media/hl4dygfq/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050_2.pdf
https://www.berenschot.nl/media/hl4dygfq/rapport_klimaatneutrale_energiescenario_s_2050_2.pdf
https://www.netbeheernederland.nl/_upload/files/NetbeheerNL_Rapport-Energiesysteem_A4_FC.pdf
























































































https://www.tennet.eu/nl/de-elektriciteitsmarkt/congestiemanagement/onderzoeken-congestiemanagement
https://www.enexis.nl/congestie







































































































































































































